Ref: 24-083/84

मिति: ३०-०७-२०८३

श्रीमान् प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू
बनगाड कुपिण्डे नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, सल्यान ।

विषय: छैटौँ रनिङ बिलको भुक्तानी सम्बन्धमा पुनः ताकेता गरिएको बारे ।

महोदय,

प्रस्तुत विषयमा यस ग्राण्ड डिजाइन एण्ड कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.द्वारा निर्माणाधीन बनगाड कुपिण्डे नगरपालिकाको १५ शय्याको अस्पताल निर्माण कार्यअन्तर्गत सम्पन्न कार्यको छैटौँ रनिङ बिल मिति २०८३/०४/०३ गते नै पेश गरिसकेको तथा यस सम्बन्धमा यसअघि समेत पटक–पटक भुक्तानीका लागि ताकेता गरिसकेको व्यहोरा अवगत गराउन चाहन्छौँ।

तर, हालसम्म पनि उक्त बिलको भुक्तानी प्राप्त हुन नसकेको र भुक्तानीका सम्बन्धमा कुनै ठोस जानकारीसमेत प्राप्त नभएकोले कम्पनीलाई निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्ता, मजदुर तथा अन्य साइट खर्च व्यवस्थापनमा गम्भीर आर्थिक कठिनाइ भइरहेको छ। लामो समयसम्म भुक्तानी रोकिँदा निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिनसमेत समस्या उत्पन्न भएको छ।

यसरी पटक–पटक अनुरोध गर्दा पनि भुक्तानी हुन नसक्नुले निर्माण कार्यको प्रगति तथा निर्धारित कार्यतालिकामा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको व्यहोरा पुनः जानकारी गराउँदछौँ। भुक्तानीमा भएको ढिलाइका कारण निर्माण कार्यको समयसीमा प्रभावित हुन गएमा सोको जिम्मेवारीसमेत सम्बन्धित पक्षको रहने व्यहोरा स्पष्ट पार्न चाहन्छौँ।

अतः यसअघि पेश गरिएको छैटौँ रनिङ बिलको भुक्तानी हालसम्म प्राप्त नभएको हुँदा यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई कुनै थप ढिलाइ नगरी यथाशीघ्र भुक्तानीको व्यवस्था मिलाइदिनुहुन तथा भुक्तानी हुन नसक्नुको कारणसमेत लिखित रूपमा जानकारी गराइदिनुहुन पुनः अनुरोध गर्दछौँ।

धन्यवाद।

भवदीय,

GRAND DESIGN & CONSTRUCTION P. LTD

ग्राण्ड डिजाइन एण्ड कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.